



DECRETO

Affidamento del Servizio di allestimento della mostra "Da Matera a Pompei: un viaggio nella bellezza", Importo contrattuale € 42.765,43 oltre IVA – **variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 11 dell'08.10.2021** (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016) - **CIG: 8910843444.**

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con determina n. 10 del 20.09.21 veniva indetta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a l. 120/2020 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale MePA, per l'affidamento del "Servizio di allestimento della mostra "Da Matera a Pompei: un viaggio nella bellezza";
- che per l'affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della "Trattativa diretta" offerto dal MEPA, con invito rivolto alla Ditta Petrucci srl con sede legale alla via dei Cipressi, 7 in 80055 Portici (NA) (P.Iva 08463971211);
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 20.09.2021, con lettera prot. n. 1710, invitava la suddetta Ditta alla "Trattativa diretta" MEPA n. ID 1834670;
- che l'importo a base d'asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 42.100,00, oltre costi di sicurezza e costi COVID-19 pari ad € 707,53 non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che entro il termine di scadenza dell'offerta, fissato per la data del 24.09.2021 alle ore 18.00 l'Operatore invitato presentava regolare offerta (all. 1) proponendo un ribasso pari allo 0,10% sull'importo di € 42.100,00 per un importo pari a € di € 42.057,90, oltre costi di sicurezza e costi COVID-19 pari ad € 707,53 non soggetti a ribasso oltre IVA, ritenuta dal RUP congrua per l'Amministrazione;
- in data 08.10.2021, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto n. 11 dell'importo pari a € 42.723,37 oltre IVA di legge ed IVA di legge;
- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, si è reso necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in lavorazioni aggiuntive volte a migliorare l'intervento e a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- che con nota prot. n. 2245 del 03.11.2021 veniva trasmessa dalla Ditta la migliore offerta per le lavorazioni aggiuntive;

Preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori aggiuntivi, consistenti in stuccatura, scartavetratura e tinteggiatura di spazi aggiuntivi, oltre alla fornitura e posa in opera di due panche, realizzate in acciaio zincato e verniciate con resine epossidica a fuoco di colore rosso ral 3020, non previsti in sede di progettazione e non prevedibili, derivanti dalla esigenza di

1



e dei motivi di opportunità di apportare modifiche di non rilevante entità economica migliorative dell'intervento appaltato;

Richiamato l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Preso atto che le lavorazioni aggiuntive assommano ad € 6.200,00 al netto dell'IVA per le lavorazioni aggiuntive e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Evidenziato che, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (0.10%), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante per le dette ulteriori lavorazioni è pari ad € 6.193,80 oltre IVA, per complessivi € 7.556,44;

considerato che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 743 del 13.05.2021, la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2021 del Museo Nazionale di Matera;

Tutto quanto premesso e considerato:

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto il D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021;

DECRETA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di approvare la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto n. 11 dell'08.10.2021 stipulato con la Ditta Petrucci srl con sede legale alla via dei Cipressi, 7 in 80055 Portici (NA) (P.Iva 08463971211), con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'appaltatore di € 6.193,80 oltre IVA, in virtù del quale il contratto originario ascende ad € 48.959,23 oltre IVA ;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente;



4. di dare atto che l'incremento dell'importo originario è finanziato con fondi ordinari del bilancio 2021 del MNM e che l'importo è pari a € 6.193,80 oltre IVA per un importo complessivo pari a € 7.556,44, che trova disponibilità sul capitolo n. 1.2.1.085, imp. n. 26/21;
5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'affidatario tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge.

Il DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro

Firmato digitalmente da

Annamaria Mauro

CN = Mauro Annamaria
O = Ministero per i Beni e
Attività Culturali e Turismo
C = IT