



ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016)

Oggetto: Museo Nazionale di Matera - “Servizio di indagini diagnostiche (monitoraggio, prove sismiche- prevenzione del rischio sismico relativo all’edificio del Palazzo Lanfranchi, sede del Museo nazionale DI Matera” - **Variatione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 28 del 15.07.2022** (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016) – **CUP F11B21010120001 - CIG Z5635DC00F.**

Contratto: “Trattativa diretta” MEPA n. ID 2095370 contratto n. 28 del 15.07.2022;
Impresa: ISTEMI S.R.L. (Partita IVA:04629350655), con sede legale alla Via Ciorani Lombardi 23, Mercato San Severino (SA)
Importo del contratto: € 21.080,98 oltre IVA;
Committente: MUSEO NAZIONALE DI MATERA.

* * *

Premesso:

- che con determina n. 10 del 06.04.2022 veniva indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale Me.PA, per l’affidamento, per anni 3, del “Servizio di indagini diagnostiche (monitoraggio, prove sismiche- prevenzione del rischio sismico relativo all’edificio del Palazzo Lanfranchi sede del MUSEO NAZIONALE DI MATERA, sito in Matera, alla Piazzetta G. Pascoli, 1”;
- che per l’affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della “Trattativa diretta” offerto dal MEPA, con invito rivolto alla ditta ISTEMI S.R.L. (Partita IVA:04629350655), con sede legale alla Via Ciorani Lombardi 23, Mercato San Severino (SA) PEC: ISTEMI@PEC.IT;
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 06.04.2022 invitava la suddetta Ditta alla “Trattativa diretta” MEPA n. ID 2095370;
- che entro il termine di scadenza dell’offerta, fissato per la data del 11.04.2022 alle ore 18:00, l’Operatore invitato presentava regolare offerta proponendo un importo, per anni tre, pari a € 21.080,98 oltre Iva, ritenuto dal RUP congruo per l’Amministrazione;
- in data 15.07.2022, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto n. 28 con l’operatore economico ISTEMI SRL ;
- nel corso dell’esecuzione dei servizi, si è reso necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in prestazioni aggiuntive volte a migliorare il servizio e a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

1



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it
Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaleimatera |
C.F. 93065160777

- che l'ing. Michele Candela, professionista incaricato dal MNM (contratto n. 43 del 07.09.22) per la "redazione del progetto esecutivo e degli allegati concernenti i "Lavori di miglioramento sismico e la riduzione della vulnerabilità-rischio sismico relativi al Palazzo Lanfranchi", con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|13/12/2022|0004771 trasmetteva relazione attestante la necessità di prestazioni aggiuntive;

preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive, consistenti in una perizia suppletiva e campagna di indagini e prove, non previste in sede di progettazione e non prevedibili al momento della redazione del progetto originario;

richiamato l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

preso atto che le prestazioni aggiuntive assommano ad € 3.623,06 al netto dell'IVA e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

evidenziato che, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (0,50 %), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante per le dette ulteriori lavorazioni è pari ad € 3.604,94 oltre IVA, per complessivi € 4.398,03;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA

il Museo Nazionale di Matera (C.F. 93065160777), con sede in Matera, via Ridola n. 24, rappresentato dall'arch. Annamaria Mauro, nata a Nola il 10.02.1973 (CF. MRANMR73B50F924R), nella sua qualità di Direttore del Museo (incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura - in data 6 novembre 2020 rep. n. 761);

E

La ditta ISTEMI S.R.L. (Partita IVA:04629350655), con sede legale alla **Via Ciorani Lombardi 23, Mercato San Severino (SA)** in persona del legale rapp.te p.t.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - *l'Impresa assume l'impegno ad incrementare, senza riserva alcuna, la prestazione oggetto del contratto n. 28 del 15.07.2022, così come richiesto dall'Amministrazione.*

Art. 2 – *Le prestazioni da incrementare consistono in:*

2



- *esame videoendoscopico all'interno del foro per la ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fotocellula prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.*
- *esame videoendoscopico all'interno del foro per la ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fotocellula prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. EnD – Saggio Endoscopico;*
- *misura della velocità delle onde sonore. Misurazione della velocità di propagazione delle onde soniche attraverso il materiale costituente la muratura (su una superficie di circa 0, ... a base numerica per l'elaborazione successiva (questa esclusa);*
- *determinazione del tiro nelle catene metalliche. Identificazione dinamica modale dei tiranti metallici esistenti mediante applicazione di forzante impulsiva e rilievo, con accelero delle corde tese. PA Prove tensionali.*

Art. 3 – *Il presente atto esplica la sua efficacia a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente alla durata del contratto principale; è fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di ricorrere nuovamente all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 al termine dello stesso;*

Art. 4 - *L'importo in aumento del presente atto risulterà pari a € 3.604,94 oltre IVA per complessivi € 4.398,03 comportando un incremento dell'importo contrattuale originario che pertanto ascende a € 24.685,92 oltre IVA.*

Art. 5 - *Per i servizi incrementati, che costituiscono oggetto della presente variazione, si stabilisce con l'impresa esecutrice di cui al contratto n. 28 del 15.07.2022 che il pagamento della somma verrà effettuato a seguito della relazione di conformità dei servizi incrementati.*

Art. 6 - *Restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per i servizi in argomento con il succitato contratto d'appalto n. 28 del 15.07.2022;*

Art. 7 - *Sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse relativi al presente atto.*

PER LA DITTA
Il Legale rapp.te p.t.

IL DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro

Firmato digitalmente da:
MESSUTI NICOLINO
Data: 15/12/2022 15:58:57

Firmato digitalmente da

Annamaria Mauro

CN = Mauro Annamaria
O = Ministero per i Beni e Attività
Culturali e Turismo
C = IT