



DECRETO

Oggetto: Museo Nazionale di Matera - “Servizio di indagini diagnostiche (monitoraggio, prove sismiche - prevenzione del rischio sismico relativo all’edificio del Palazzo Lanfranchi, sede del Museo nazionale DI Matera” – **variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 28 del 15.07.2022** (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs. n. 50/2016) – **CUP F11B21010120001 - CIG Z5635DC00F.**

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con determina n. 10 del 06.04.2022 veniva indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale Me.PA, per l’affidamento, per anni 3, del “Servizio di indagini diagnostiche (monitoraggio, prove sismiche- prevenzione del rischio sismico relativo all’edificio del Palazzo Lanfranchi sede del Museo Nazionale di Matera, sito in Matera, alla Piazzetta G. Pascoli, 1”;
- che per l’affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della “Trattativa diretta” offerto dal MEPA, con invito rivolto alla ditta ISTEMI S.R.L. (Partita IVA:04629350655), con sede legale alla Via Ciorani Lombardi 23, Mercato San Severino (SA) PEC: ISTEMI@PEC.IT;
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 06.04.2022 invitava la suddetta Ditta alla “Trattativa diretta” MEPA n. ID 2095370;
- che entro il termine di scadenza dell’offerta, fissato per la data dell’11.04.2022 alle ore 18:00, l’Operatore invitato presentava regolare offerta proponendo un importo, per anni tre, pari a € 21.080,98 oltre Iva, ritenuto dal RUP congruo per l’Amministrazione;
- che in data 15.07.2022, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto n. 28 con l’operatore economico ISTEMI SRL ;

dato atto che nel corso dell’esecuzione dei servizi, si è reso necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in prestazioni aggiuntive volte a migliorare il servizio e a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

considerato che l’Ing. Michele Candela, professionista incaricato dal MNM (contratto n. 43 del 07.09.22) per la “Redazione del progetto esecutivo e degli allegati concernenti i “Lavori di miglioramento sismico e la riduzione della vulnerabilità-rischio sismico relativi al Palazzo Lanfranchi”, con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|13/12/2022|0004771 trasmetteva relazione attestante la necessità di prestazioni aggiuntive;

preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all’esecuzione delle prestazioni aggiuntive, consistenti in una perizia suppletiva e campagna di indagini e prove, non previste in sede di progettazione e non prevedibili al momento della redazione del progetto originario;

1



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058

mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it

Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
C.F. 93065160777

dato atto che le modifiche aggiuntive sono di non rilevante entità economica e sono migliorative dell'intervento appaltato;

richiamato l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

preso atto che le lavorazioni aggiuntive assommano ad € 3.623,06 al netto dell'IVA per i servizi aggiuntivi e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le ulteriori prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

evidenziato che, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (0,50 %), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante per le dette ulteriori lavorazioni è pari ad € 3.604,94 oltre IVA, per complessivi € 4.398,03;

considerato che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

dato atto che con nota prot. n. 2920 del 09.02.2022, la DG-Musei ha trasmesso decreto n. 116 del 09.02.2022, con il quale ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2022 del Museo Nazionale di Matera;

Tutto quanto premesso e considerato:

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto il D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021;

DECRETA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di approvare la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto n. 28 del 15.07.2022 stipulato con la Ditta ISTEMI S.R.L. (Partita IVA:04629350655), con sede legale alla Via Ciorani Lombardi 23, Mercato San Severino (SA) PEC: ISTEMI@PEC.IT, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'appaltatore di € 3.604,94 oltre IVA, in virtù del quale il contratto originario ascende ad € 24.685,92 oltre IVA ;

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente;

4. di dare atto che l'incremento dell'importo originario è finanziato con fondi ordinari del bilancio 2022 del MNM e che l'importo è pari a € 3.604,94 oltre IVA per un importo complessivo pari a € 4.398,03 che trova disponibilità sul Bilancio 2022, cap. 2.1.2.210 (Imp. n. 17/22);
5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'affidatario tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge.

Il DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro