



ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016)

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e ss.mm.ii., con singolo operatore economico del "Servizio di indagini diagnostiche - monitoraggio, prove sismiche prevenzione del rischio sismico - relativo all'edificio del Museo archeologico di Matera D. Ridola, in Matera" variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 11 del 07.04.2022 (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016) - CUP F11B21010120001 - CIG Z4E352CABE.

Contratto: "Trattativa diretta" MEPA n. ID 2031904 contratto n. 11 del 07.04.2022;
impresa: TECNO – LAB Partita IVA:04184890723 -Via del Tabacco, 64 70022 Altamura (BA);
Importo del servizio a base d'asta: € 18.773.47 per costi della sicurezza e costi COVID-19 non soggetti a ribasso, oltre IVA;
ribasso: 25% attuato in sede di indagine di mercato;
Importo del contratto: € 18.773.47 oltre IVA;
Committente: MUSEO NAZIONALE DI MATERA.

Premesso:

- che con determina n. 5 del 14.02.2022 veniva indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale Me.PA, per l'affidamento del "Servizio di indagini diagnostiche (monitoraggio, prove sismiche- prevenzione del rischio sismico relativo all'edificio del Museo archeologico di Matera D. Ridola, in Matera";
- che per l'affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della "Trattativa diretta" offerto dal MEPA, con invito rivolto alla ditta TECNO – LAB Partita IVA:04184890723 -Via del Tabacco, 64 70022 Altamura (BA);
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 21.02.2022 invitava la suddetta Ditta alla "Trattativa diretta" MEPA n. ID 2031904;
- che l'importo a base d'asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 18.773.47, oltre IVA;
- che entro il termine di scadenza dell'offerta, fissato per la data del 28.02.2022, alle ore 18:00 l'Operatore invitato presentava regolare offerta proponendo il medesimo ribasso pari al 25% offerto in sede di indagine di mercato, ritenuto dal RUP congruo per l'Amministrazione;
- che in data 07.04.2022, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto n. 11 dell'importo pari a € 18.773,47 oltre IVA di legge ed IVA di legge;
- che nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, si è reso necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in lavorazioni aggiuntive volte a migliorare l'intervento e a far

1



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA
Via Domenico Ridola, 24 - 75100 Matera | +39 0835 310058
mn-mt@beniculturali.it | mlac-mn-mt@mailcert.beniculturali.it
Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionalematera |
C.F. 93065160777

fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

-che con nota prot. n. 2588 del 14.07.2022 si palesava la necessità di valutare l'esecuzione di un approfondimento conoscitivo, in relazione all'opportunità di prevedere la realizzazione di un nuovo livello espositivo, gravante su orizzontamenti esistenti dell'attuale primo piano della sede "Ridola";

preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all'esecuzione delle indagini aggiuntive, consistenti in n. 8 endoscopie finalizzate alla caratterizzazione, con ulteriore dettaglio e precisione, delle strutture esistenti in sito, di cui una di tipo orizzontale, volta ad indagare in merito alla morfologia delle murature in adiacenza all'area di interesse, non previsti in sede di progettazione e non prevedibili in sede di affidamento;

Richiamato l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Preso atto che le lavorazioni aggiuntive assommano ad € 2.000,00 al netto dell'IVA per le lavorazioni aggiuntive e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Evidenziato che, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (25%), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante per le dette ulteriori lavorazioni è pari ad € 2.000,00 oltre IVA, per complessivi € 2.440,00

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
TRA**

il Museo Nazionale di Matera (C.F. 93065160777), con sede in Matera, via Ridola n. 24, rappresentato dall'arch. Annamaria Mauro, nata a Nola il 10.02.1973 (CF. MRANMR73B50F924R), nella sua qualità di Direttore del Museo (incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura - in data 6 novembre 2020 rep. n. 761);

E

La ditta **TECNO – LAB** Partita IVA:04184890723 -Via del Tabacco, 64 70022 Altamura (BA), in persona del legale rapp.te p.t.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

2



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058
mn-mt@beniculturali.it | mibac-mn-mt@malcerc.beniculturali.it
Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
C.F. 93065160777



Art. 1 - *L'impresa assume l'impegno ad incrementare, senza riserva alcuna, la prestazione oggetto del contratto n. 11 del 07.04.2022, così come richiesto dall'Amministrazione.*

Art. 2 - *Le prestazioni da incrementare consistono in:*

- *n. 8 endoscopie finalizzate alla caratterizzazione, con ulteriore dettaglio e precisione, le strutture esistenti in sito, di cui una di tipo orizzontale volta ad indagare in merito alla morfologia delle murature in adiacenza all'area di interesse;*

Art. 3 - *Il presente atto esplica la sua efficacia a partire dalla data di sottoscrizione.*

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di ricorrere nuovamente all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 al termine dello stesso;

Art. 4 - *L'importo in aumento del presente atto, al netto del ribasso applicato in sede di gara, risulterà pari a € 2.000,00 oltre IVA per complessivi € 2.440,00 comportando un incremento dell'importo contrattuale originario che pertanto ascende a € 20.773,47 oltre IVA.*

Art. 5 - *Per i servizi incrementati, che costituiscono oggetto della presente variazione, si stabilisce con l'impresa esecutrice, di cui al contratto n. 11 del 07.04.2022, che il pagamento della somma verrà effettuato a seguito della relazione di conformità dei servizi incrementati.*

Art. 6 - *Restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per i servizi in argomento con il succitato contratto d'appalto n. 11 del 07.04.2022;*

Art. 7 - *Sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse relativi al presente atto.*

PER LA DITTA
Il Legale rapp.te p.t.

IL DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro

TECNO-LAB S.r.l.
L'Amministratore Unico


3



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA
Via Domenico Ridola, 24 - 75100 Matera | +39 0835 310058
mi-mn@beniculturali.it | mi-mn-mu@mail.cerc.beniculturali.it
Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionalematera |
C.F. 93065160777