



### ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO:** Museo nazionale di Matera - "Redazione del progetto esecutivo - aspetti strutturali e contabili - e degli allegati concernenti i lavori di miglioramento sismico e la riduzione della vulnerabilità-rischio sismico relativi alla sede Ridola del Museo Nazionale di Matera" Variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 32 del 21.07.2022 (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs. n. 50/2016) - **CUP: F11B21010110001 - CIG: 9261399C38**

**Contratto:** contratto n. 32 del 21.07.2022;

**Impresa:** ALFREDO GALASSO, con sede legale alla via Piave n. 180, CAP 83100 – Avellino (AV) (P.IVA 02008560647) – PEC: [alfredo.galasso@ingegneriavellino.it](mailto:alfredo.galasso@ingegneriavellino.it)

**Importo del servizio a base d'asta:** € 68.720,71 oltre IVA e Cassa

**Importo del contratto:** € 61.848,64 oltre IVA e Cassa

**Committente:** MUSEO NAZIONALE DI MATERA

\* \* \*

#### **Premesso:**

- con determina n. 20 del 01.06.22 veniva indetta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii., una procedura telematica sul portale MePA, per l'affidamento della "Redazione del progetto esecutivo - aspetti strutturali e contabili - e degli allegati concernenti i lavori di miglioramento sismico e la riduzione della vulnerabilità-rischio sismico relativi alla sede Ridola del Museo Nazionale di Matera";
- che per l'affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della "Trattativa diretta" offerto dal MEPA, con invito rivolto al Ditta ALFREDO GALASSO, con sede legale alla via Piave n. 180, CAP 83100 – Avellino (AV) (P.IVA 02008560647);
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 01.06.2022, con lettera prot. n. 22, invitava la suddetta Ditta alla "Trattativa diretta" MEPA n. ID 3033167;
- che l'importo a base d'asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 68.720,71 oltre IVA e Cassa;
- che entro il termine di scadenza dell'offerta, fissato per la data del 08.06.2022 alle ore 18.00 l'Operatore invitato presentava regolare offerta proponendo un ribasso pari al 10%, come da nota prot. 1710 del 19.05.2022, sull'importo di € 68.720,71 per un importo pari a € 61.848,64 oltre IVA e Cassa, ritenuta dal RUP congrua per l'Amministrazione;
- in data 21.07.2022, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto n. 32 dell'importo pari a € 61.848,64 oltre IVA e Cassa;
- nel corso dell'esecuzione del contratto si è reso necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in prestazioni aggiuntive volte a migliorare l'intervento e a far fronte a

1



**MUSEO NAZIONALE DI MATERA** | Ridola-Lanfranchi  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058

[mn-mt@cultura.gov.it](mailto:mn-mt@cultura.gov.it) | [mn-mt@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-mt@pec.cultura.gov.it)

Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: [museonazionaledimatera](https://www.instagram.com/museonazionaledimatera) |

C.F. 93065160777

nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

**preso atto** delle ragioni di urgenza di procedere all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive, consistenti nell'affidamento, all'Ing. Alfredo Galasso, dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), non previste in sede di progettazione e non prevedibili, derivanti dalla esigenza di e dei motivi di opportunità di apportare modifiche di non rilevante entità economica migliorative dell'intervento appaltato;

**richiamato** l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

**preso atto che** gli interventi assommano 9.881,41 oltre IVA e Cassa e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

**evidenziato che**, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (10%), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante è pari ad € 8.893,26 oltre IVA e Cassa;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

### TRA

il **Museo Nazionale di Matera (C.F. 93065160777)**, con sede in Matera, via Ridola n. 24, rappresentato dall'arch. Annamaria Mauro, nata a Nola il 10.02.1973 (CF. MRANMR73B50F924R), nella sua qualità di Direttore del Museo (incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura - in data 6 novembre 2020 rep. n. 761);

### E

La Ditta **ALFREDO GALASSO**, con sede legale alla via Piave n. 180, CAP 83100 – Avellino (AV) (P.IVA 02008560647) – PEC: [alfredo.galasso@ingegneriavellino.it](mailto:alfredo.galasso@ingegneriavellino.it) in persona del legale rapp.te p.t.;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1** - *l'Impresa assume l'impegno ad incrementare, senza riserva alcuna, la prestazione oggetto del contratto n. 32 del 21.07.2022, così come richiesto dall'Amministrazione.*

**Art. 2** – Le prestazioni da incrementare consistono nell'affidamento, all'Ing. Alfredo Galasso dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

**Art. 3** – Il presente atto esplica la sua efficacia a partire dalla data di sottoscrizione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di ricorrere nuovamente all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 al termine dello stesso;

**Art. 4** - L'importo in aumento del presente atto, al netto del ribasso applicato in sede di gara, risulterà pari a € 8.893,26 oltre IVA e Cassa per complessivi € 11.283,76 comportando un incremento dell'importo contrattuale originario che pertanto ascende ad € 70.741,90 oltre IVA e Cassa;

**Art. 5** - Per i servizi incrementati, che costituiscono oggetto della presente variazione, si stabilisce con l'impresa esecutrice, di cui al contratto n. 32 del 21.07.2022, che il pagamento della somma verrà effettuato a seguito della relazione di conformità dei servizi incrementati.

**Art. 6** - Restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per i servizi in argomento con il succitato contratto d'appalto n. 32 del 21.07.2022;

**Art. 7** - Sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse relativi al presente atto.

PER LA DITTA  
Il Legale rapp.te p.t.

IL DIRETTORE  
Arch. Annamaria Mauro