



DECRETO

OGGETTO: “Redazione del progetto esecutivo - aspetti strutturali e contabili - e degli allegati concernenti i lavori di miglioramento sismico e la riduzione della vulnerabilità-rischio sismico relativi alla sede Ridola del Museo Nazionale di Matera”- **CUP: F11B21010110001 - CIG: 9261399C38 – Variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 32 del 21.07.2022** (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016)


IL DIRETTORE

Premesso:

- con determina n. 20 del 01.06.22 veniva indetta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii., una procedura telematica sul portale MePA, per l’affidamento della “Redazione del progetto esecutivo - aspetti strutturali e contabili - e degli allegati concernenti i lavori di miglioramento sismico e la riduzione della vulnerabilità-rischio sismico relativi alla sede Ridola del Museo Nazionale di Matera”;
- che per l’affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della “Trattativa diretta” offerto dal MEPA, con invito rivolto al Ditta ALFREDO GALASSO, con sede legale alla via Piave n. 180, CAP 83100 – Avellino (AV) (P.IVA 02008560647);
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 01.06.2022, con lettera prot. n. 20, invitava la suddetta Ditta alla “Trattativa diretta” MEPA n. ID 3033167;
- che l’importo a base d’asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 68.720,71 oltre IVA e Cassa;
- che entro il termine di scadenza dell’offerta, fissato per la data del 08.06.2022 alle ore 18.00 l’Operatore invitato presentava regolare offerta proponendo un ribasso pari al 10%, come da nota prot. 1710 del 19.05.2022, sull’importo di € 68.720,71 per un importo pari a € 61.848,64 oltre IVA e Cassa, ritenuta dal RUP congrua per l’Amministrazione;
- in data 21.07.2022, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto n. 32 dell’importo pari a € 61.848,64 oltre IVA e Cassa;
- nel corso dell’esecuzione del contratto, si è reso necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in prestazioni aggiuntive volte a migliorare l’intervento e a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all’esecuzione delle prestazioni supplementari, consistenti nell’affidamento, all’Ing. Alfredo Galasso, dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), non previste in sede di progettazione e non prevedibili, derivanti dalla esigenza di apportare modifiche di non rilevante entità economica migliorative dell’intervento appaltato;

1



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
 MINISTERO DELLA CULTURA
 Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it
 Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
 C.F. 93065160777

richiamato l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

preso atto che gli interventi assommano 9.881,41 oltre IVA e Cassa e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

evidenziato che, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (10%), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante è pari ad € 8.893,26 oltre IVA e Cassa;

considerato che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

dato atto che con decreto DG-MU prot. n. 14 del 10.01.2023 la Direzione Generale Musei ha approvato l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2023 del Museo Nazionale di Matera e per gli effetti ha autorizzato, fino al 30 aprile 2023, a gestire il bilancio deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente per un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fatte salve le spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

Tutto quanto premesso e considerato:

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto il D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021;

DECRETA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di approvare la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto n. 32 del 21.07.2022 stipulato con la Ditta **ALFREDO GALASSO**, con sede legale alla via Piave n. 180, CAP 83100 – Avellino (AV) (P.IVA 02008560647) – PEC: alfredo.galasso@ingegneriavellino.it con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'appaltatore di € 8.893,26 oltre IVA e Cassa, in virtù del quale il contratto originario ascende ad € 70.741,90 oltre IVA e Cassa;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente;

2



4. di dare atto che l'incremento dell'importo originario è finanziato con fondi ordinari del bilancio 2023 del MNM e che l'importo complessivo pari a € 11.283,76 trova disponibilità sul capitolo n. 2.1.2.210;

5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'affidatario tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge.

Il DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro