



DECRETO

OGGETTO: "Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento/climatizzazione/condizionamento presso il MNM ed in particolare presso le sedi del Museo Ridola e di Palazzo Lanfranchi e controllo pozzetti presso Museo Ridola – Ripristino del funzionamento dei servizi igienici presenti al piano terra della sede di "Palazzo Lanfranchi" del Museo nazionale di Matera"
CIG: ZDC33B1F7B – Variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 25 del 11.12.2021 (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016)

IL DIRETTORE

Premesso:

- con determina n. 21 del 29.10.21 veniva indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. l. 120/2020 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale MePA, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento/climatizzazione /condizionamento presso il MNM ed in particolare presso le sedi del Museo Ridola e di Palazzo Lanfranchi e controllo pozzetti presso il Museo Ridola";
- che per l'affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della "Trattativa diretta" offerto dal MEPA, con invito rivolto alla Ditta THERMONOVA SRL, con sede in Via Dell'Artigianato, 45 - 75100 Matera (MT) P.IVA.01322780774;
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 29.10.2021, con lettera prot. n. 21, invitava la suddetta Ditta alla "Trattativa diretta" MEPA n. ID 1901593;
- che l'importo a base d'asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 19.680,00, oltre costi di sicurezza e costi COVID-19 pari ad € 637,87 non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che entro il termine di scadenza dell'offerta, fissato per la data del 11.11.2021 alle ore 18.00 l'Operatore invitato presentava regolare offerta proponendo un ribasso pari all'1,0% sull'importo di € 19.680,00 per un importo pari a € di € 19.483,00, oltre costi di sicurezza e costi COVID-19 pari ad € 637,87 non soggetti a ribasso oltre IVA, ritenuta dal RUP congrua per l'Amministrazione;
- in data 11.12.2021, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto n. 25 dell'importo pari a € 19.483,20 oltre IVA di legge;
- con contratto n. 60 del 18.10.2022 è stata affidata alla Ditta THERMONOVA SRL, ex art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la "Fornitura e installazione di un condizionatore monosplit da 24000 BTU nella sala ospiti sita al piano primo della sede "D. Ridola" del Museo Nazionale di Matera" per un importo pari ad € 1.567,07 oltre IVA per cui il contratto originario è ascso ad € 21.050,07;
- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, si è reso nuovamente necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in lavorazioni aggiuntive volte a migliorare

1



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
 MINISTERO DELLA CULTURA
 Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it
 Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
 C.F. 93065160777

l'intervento e a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- che con nota Numero doc. 415/00 del 29.06.2022 veniva trasmessa dalla Ditta la migliore offerta per le lavorazioni aggiuntive;

Preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori aggiuntivi, consistenti nel ripristino del funzionamento dei servizi igienici presenti al piano terra della sede di "Palazzo Lanfranchi" del Museo nazionale di Matera, non previsti in sede di progettazione e non prevedibili, derivanti dalla esigenza di apportare modifiche di non rilevante entità economica migliorative dell'intervento appaltato;

Richiamato l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

preso atto che gli interventi assommano 2.329,50 al netto dell'IVA e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Evidenziato che, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (1,0%), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante è pari ad € 2.306,20 oltre Iva;

considerato che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU rep. n. 330 del 17.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 del Museo Nazionale di Matera;

Tutto quanto premesso e considerato:

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto il D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021;

DECRETA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058

mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it

Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaleimatera |
C.F. 93065160777

2. di approvare la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto n. 25 dell'11.12.2021 stipulato con la Ditta **THERMONOVA SRL, con sede in Via Dell'Artigianato, 45 - 75100 Matera (MT) P.IVA.01322780774 – PEC: thermonova@pec.thermonova.it** con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'appaltatore di € 2.306,20 oltre Iva, in virtù del quale il contratto originario ascende ad € 23.311,27 oltre IVA;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente;
4. di dare atto che l'incremento dell'importo originario è finanziato con fondi ordinari del bilancio 2022 del MNM e che l'importo complessivo pari a € 2.813,57 trova disponibilità sul capitolo n. 1.1.3.154, imp. n. 108 /22;
5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'affidatario tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge.

Il DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro

Firmato digitalmente da

Annamaria Mauro

CN = Mauro Annamaria
O = Ministero per i Beni e
Attività Culturali e Turismo
C = IT