



DECRETO

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., extra MePA, con singolo operatore economico per il "Servizio di posizionamento di n. 3 casseforti, revisione degli infissi, riparazione maniglia portone e revisione di serrature su porte per il Museo nazionale di Matera" - mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ex art. 32 comma 14 d.lgs. n. 50 /16 e ss.mm.ii - CIG: ZB539E0957 – **Variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 7 del 14.02.2023** (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016).

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con decreto n. 11 del 10/02/2023 veniva autorizzato l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante l'uso dello scambio di lettere commerciali, alla Ditta LATORRE ARTE S.A.S. DI NICOLA LATORRE & C. con sede legale Via del Commercio, 24 - 75100 Matera (P. IVA 01058240779), del servizio di posizionamento di n. 3 casseforti, revisione degli infissi, riparazione maniglia portone e revisione di serrature su porte per il Museo nazionale di Matera;
- in data 14.02.2023, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto rep. n. 7 dell'importo di € 4.300,00 oltre IVA di legge;
- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, si è reso necessario apportare modifiche al contratto originario volte a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;
- con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|10/05/2023|0002395 la Ditta LATORRE ARTE S.A.S. DI NICOLA LATORRE & C. trasmetteva al MNM il preventivo per i servizi aggiuntivi;

Preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all'esecuzione dei servizi aggiuntivi, consistenti nella "riparazione di infisso in legno e montaggio dello stesso con sistemazione delle mostrine e fornitura di nuovo vetro camera presso la sede "Ex ospedale di San Rocco", non previsti in sede di progettazione e non prevedibili, derivanti dalla esigenza di apportare modifiche di non rilevante entità economica migliorative dell'intervento appaltato;;

richiamato l'art. 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

preso atto che i servizi aggiuntivi di riparazione di infisso in legno e montaggio dello stesso con sistemazione delle mostrine e fornitura di nuovo vetro camera presso la sede "Ex ospedale di

1



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058

mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it

Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
C.F. 93065160777

San Rocco ammontano ad € 800,00 al netto dell'IVA e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le ulteriori prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

considerato *che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;*

dato atto *che con decreto DG-MU prot. n. 14 del 10.01.2023 la Direzione Generale Musei ha approvato l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2023 del Museo Nazionale di Matera e per gli effetti ha autorizzato, fino al 30 aprile 2023, a gestire il bilancio deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente per un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fatte salve le spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;*

Tutto quanto premesso e considerato:

visto *il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*

visto *il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.*

vista *la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;*

visto *il D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021;*

DECRETA

- 1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;*
- 2. di approvare la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto rep. n. 7 del 14.02.2023 stipulato con la Ditta LATORRE ARTE S.A.S. DI NICOLA LATORRE & C. con sede legale Via del Commercio, 24 - 75100 Matera (P. IVA 01058240779), con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'appaltatore di € 800,00 oltre Iva, in virtù del quale il contratto originario ascende ad € 5.100,00 oltre IVA;*
- 3. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente;*
- 4. di dare atto che l'incremento dell'importo originario è finanziato con fondi ordinari del bilancio 2023 del MNM e che l'importo complessivo pari a € 976,00 trova disponibilità sul capitolo n. 1.03.02.09.008, imp. n. 22/23;*
- 5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'affidatario tramite PEC.*



Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge.

*Il DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro*

3



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it
Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
C.F. 93065160777