



ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016)

Oggetto: Museo Nazionale di Matera - Affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. extra MePA con singolo operatore economico per la "Riparazione di n. 2 impianti: impianto n. 26000026366 e riparazione impianto n. 26000026367, Manutenzione di n. 2 elevatori e servizio a chiamata per il Museo Nazionale di Matera - palazzina uffici - alla via Ridola, 24- **variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 48 del 15.09.2022** (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs n. 50/2016) – **CIG Z6C36F10CE**

Contratto: Trattativa diretta MEPA n. ID 3085637 contratto n. 48 del 15.09.2022

Impresa: Schindler Spa (P. iva 00842990152), con sede legale in Via Nicola Ruffo, 46 - 70124 Bari (BA);

Importo del servizio a base d'asta: € 16.714,00 oltre IVA;

Importo del contratto: € 15.878,30 oltre IVA;

Committente: MUSEO NAZIONALE DI MATERA.

* * *

Premesso che:

- con determina n. 27 del 28.06.22 veniva indetta, dell'art 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale MePA, per l'affidamento del servizio di riparazione di n. 2 impianti: impianto n. 26000026366 e riparazione impianto n. 26000026367, Manutenzione di n. 2 elevatori e servizio a chiamata per il Museo Nazionale di Matera - palazzina uffici - alla via Ridola, 24;
- che per l'affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della "Trattativa diretta" offerto dal MEPA, con invito rivolto alla Ditta Schindler Spa (P. iva 00842990152), con sede legale in Via Nicola Ruffo, 46 - 70124 Bari (BA), iscritta nel bando MePA "Servizi - Servizi di manutenzione Impianti elevatori";
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 28.06.22 invitava la suddetta Ditta alla "Trattativa diretta" MEPA n. ID 3085637;
- che l'importo a base d'asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 16.714,00 oltre IVA;
- che entro il termine di scadenza dell'offerta, fissato per la data del 05.07.2022 alle ore 18:00, l'Operatore invitato presentava regolare offerta proponendo un ribasso pari al 5,0% sull'importo di € 16.714,00 per un importo pari a € 15.878,30 oltre IVA, ritenuta dal RUP congrua per l'Amministrazione;
- in data 15.09.2022, il MNM ha provveduto a sottoscrivere contratto rep. n. 48 dell'importo pari a € 15.878,30 oltre IVA di legge;
- con contratto n. 57 del 12.10.2022 è stata affidata alla Ditta SCHINDLER SPA, ex art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la "Riparazione di n. 2 impianti elevatori:

1



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Domenico Ridola, 24 - 75100 Matera | +39 0835 310058

mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it

Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
C.F. 93065160777

impianto n. 26000026366 e impianto n. 26000026367 ubicati presso la palazzina FIO uffici del Museo Nazionale di Matera, consistente nella fornitura e posa in opera di nuovi selettori elettromeccanici per la corretta fermata delle cabine ai piani” per un importo pari ad € 1.330,00 oltre IVA per cui il contratto originario è asceso ad € 17.208,30;

- nel corso dell'esecuzione del servizio, si è reso, altresì, necessario apportare modifiche al contratto originario volte a far fronte a nuovi interventi verificatisi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;
- con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|21/12/2022|0004939 la Ditta Schindler spa trasmetteva al MNM preventivo per i servizi aggiuntivi;

preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all'esecuzione degli interventi supplementari, consistenti nella sostituzione di componenti elettromeccanici dell'impianto elevatore n. 26000026366 danneggiati per uso improprio dell'impianto, non previsti in sede di progettazione e non prevedibili, derivanti

dato atto che l'intervento, migliorativo dell'intervento appaltato, non determina modifiche di rilevante entità economica;

richiamato l'art 106, comma 1 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in base al quale l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

preso atto che gli interventi assommano ad € 1.363,94 al netto dell'IVA e che, trattandosi di un aumento delle prestazioni inferiore al 20% dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

evidenziato che, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (5,0%), la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante è pari ad € 1.295,74 oltre Iva;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

il Museo Nazionale di Matera (C.F. 93065160777), con sede in Matera, via Ridola n. 24, rappresentato dall'arch. Annamaria Mauro, nata a Nola il 10.02.1973 (CF. MRANMR73B50F924R), nella sua qualità di Direttore del Museo (incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura - in data 6 novembre 2020 rep. n. 761);

E

La Ditta Schindler Spa (P. iva 00842990152), con sede legale in Via Nicola Ruffo, 46 - 70124 Bari (BA) in persona del legale rapp.te p.t.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

2



Art. 1 - *l'Impresa assume l'impegno ad incrementare, senza riserva alcuna, la prestazione oggetto del contratto n. 48 del 15.09.2022 così come richiesto dall'Amministrazione.*

Art. 2 – *Le prestazioni da incrementare consistono nell'installazione di nuovi componenti del dispositivo operatore porte di cabina Trascinatore QKS8 TR con blocco:*

- *S15564-PONTE CONT. KTC QK8TR SUHYD CON E;*
- *Leva QKS8 TH;*
- *Leva QKS Z;*
- *Leva QKS8 TL/TR/Z;*
- *Perno flettato;*
- *Leva con tappo in gomma QKS8-TL/TR*
- *Leva con bullone.*

Art. 3 – *Il presente atto esplica la sua efficacia a partire dalla data di sottoscrizione.*

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di ricorrere nuovamente all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 al termine dello stesso.

Art. 4 - *L'importo in aumento del presente atto, al netto del ribasso applicato in sede di gara, risulterà pari a € 1.295,74 oltre IVA per complessivi € 1.580,80 comportando un incremento dell'importo contrattuale originario che pertanto ascende a € € 18.504,04 oltre IVA.*

Art. 5 - *Per i servizi incrementati, che costituiscono oggetto della presente variazione, si stabilisce con l'impresa esecutrice, di cui al contratto n. 48 del 15.09.2022, che il pagamento della somma verrà effettuato a seguito della relazione di conformità dei servizi incrementati.*

Art. 6 - *Restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per i servizi in argomento con il succitato contratto d'appalto n. 48 del 15.09.2022;*

Art. 7 - *Sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse relativi al presente atto.*

PER LA DITTA
Il Legale rapp.te p.t.

IL DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro