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REPUBBLICA TTATLTANA

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO NAZIONALE DI MATERA

CODICE FISCALE:93065160777

INTERVENTO: Restauro e valorizzazione di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo

Nazionale d’Arte Medievale e Moderna (Museo di Palazzo Lanfranchi-—————————

PROGRAMMA E FINANZIAMENTO: PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, Asse I,

Linea di Azione 6cl.a.

ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO: Decreto dell’Autorita di Gestione del

18/02/2016, Rep. n. 11/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016

al n.1443.

IOCALIZZAZIONE: MATERA (MI) — Museo di Palazzo Lanfranchi.

CUP: F12C16000130006

SOGGETTO BENEFICIARTIO: Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per

la Basilicata (disciplinare sottoscritto in data 01/06/2016) fino al

14/09/2022 e con decorrenza dal 15/09/2022 Museo Nazionale di Matera ((disci-

plinare sottoscritto in data 01/06/2016)

CONTRATTO D’APPALTO:Rep. n. 617 del 09/02/2021, registrato il 22/03/2021

all’Agenzia delle Entrate di Potenza al n. 59 - Serie I, avente ad oggetto

“Appalto di lavori LOTTO A) Palazzo Lanfranchi”

CIG: 8293451445




IMPORTO CONTRATTUALE: € 2.391.474,84 (euro ottocentocinquantaseimilasettecen-—

toquindici/40), IVA esclusa, di cui € 2.165.256,70 (duemilionicentosessanta-—

cinquemiladuecentocinquantasei/70), per 1’esecuzione deli lavori e delle for-

niture ed € 226.218,14 (duecentoventiseimiladuecentodiciotto/14) per oneri

inerenti all’attuazione dei piani di sicurezza non assoggettati a ribasso

d’ asta.

RESPONSABRILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Maria Rosaria Lo Muzio nominata

con decreto del Direttore del Segretariato Regicnale per la Basilicata del

Ministero della Cultura n. 49 del 06/07/2022 divenuto efficace a sequito della

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita resa il

03/08/2022;

APPALTATORE:RTI Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni-Restauri - ETT S.p.A.,

con sede in Capua (CE), Via Roma, 50, P.IVA capogruppo n. 01600330615, costi-

tuito con atto per Notar Antonio DECIMO, iscritto al ruolo del Distretto

Notarile di Santa Maria Capua Vetere, del 22/12/2020, Rep. n. 91823 e Racc.

n. 25337, registrato il 23/12/2020 al n. 31981/S/1T, presso 1l’Agenzia delle

Entrate di CASERTA.

Progetto esecutivo: validato dal RUP, Ing. Ermanno TROPEANO, con provvedimento

del 31/10/2019.

SCHEMA ATTO DI SUBENTRO

Addendum al contratto repertorio n. 617 del 09/02/2021

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di febbraio, la dott.ssa Anna ADINOLFT,

Funzionario Amministrativo in servizio presso la Soprintendenza Archeologia,




Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata, Ufficiale Rogante — delegato arogare

gli atti in forma pubblica amministrativa del Museo Nazionale di Matera, con

Decreto n. 9 del 03/02/2023, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860, n. 84,

presso la sede del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la

Basilicata consta la volonta contrattuale dei Signori sottoindicati della cui

identita e certo:

a) 1’arch. Annamaria Mauro, C.F. MRANMR73B50F924R, nella sua qualita di Di-

rettore del Museo Nazionale di Matera, giusto Decreto n. 761 del 6/11/2020,

ammesso a registrazione con provvedimento della Corte dei Conti n. 179 del

01/02/2021,

b) la dott.ssa Luigina TOMAY, (C.F. TMYLGN63M54H7030), nella sua qualita di

Dirigente ad interim del Segretario Regionale del Ministero della Cultura per

la Basilicata, giusto decreto n.114 del 14.02.2023 del Dott. Mario Turetta,

Direttore Generale incaricato per in Segretariato Generale;

c) 1'arch. Vincenzo MODUGNO, nato a Capua (CE) il 13/01/1981 ed ivi residente,

C.so Gran Priorato di Malta, 35, C.F. MDGVCNB1A138715G, amministratore e

rappresentante legale della Vincenzo Modugno s.r.l., il quale dichiara di

intervenire non in proprio, ma nella sua veste di rappresentante legale p.t.

del RTI Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni-Restauri - EIT S.p.A., con sede

in Capua (CE), Via Roma, 50, P.IVA capogruppo n. 01600330615, di seguito

denominato Appaltatore, come da atto costitutivo di raggruppamento temporaneo

di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza,

per Notar Antonio DECIMO, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa




Maria Capua Vetere, del 22/12/2020, Rep. n. 91823 e Racc. n. 25337, registrato

il 23/12/2020 al n. 31981/S/1T, presso 1’Agenzia delle Entrate di CASERTA. -

PREMESSO CHE

a) Con Decreto del Segretariato Generale del MiBACT - Autorita di Gestione

del PON (FESR) Cultura e Sviluppo” 2014-2020, rep. n. 11/2016 del 18/02/2016,

registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 & stato ammesso a

finanziamento 1'intervento di "Restauro e valorizzazione di Palazzo Lanfran-

chi, sede del Museo Nazionale d’Arte Medioevale e moderna" nel comune di

Matera (MT), CUP F12C16000130006, per 1’'importo di € 7.281.042,00 (euro Set-

temilioniduecentottantunomilaquarantadue/00) ed individuato quale soggetto

attuatore il Segretariato Regionale della BRasilicata del MIBACT; ———

b) in data 01/06/2016 con riferimento al suddetto intervento & stato sotto-

scritto il disciplinare regolante i rapporti tra 1'Autorita di Gestione e il

Segretariato Regionale Mibact Basilicata;

c) Il Segretariato Regionale per la Basilicata del MIC ed il RTT aggiudicatario

costituito dagli operatori Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni-Restauri — EIT

S.p.a. hanno stipulato il contratto di appalto di lavori Rep. n. 617 del

09/02/2021, registrato il 22/03/2021 all’Agenzia delle Entrate di Potenza al

n. 59 - Serie I, avente ad oggetto “Appalto di lavori IOTTO A) Palazzo Lan-—

franchi” con il quale il suddetto RTI si e obbligato ad esequire i lavori di

restauro e valorizzazione di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo Nazionale




d’Arte Medievale e Moderna, nel comune di Matera (MT), a fronte di un corri-

spettivo contrattuale pari ad euro € 2.391.474,84, comprensivi di oneri di

sicurezza, oltre IVA;

d) in data 15/09/2022, & stato sottoscritto un nuovo disciplinare regolante i1

rapporti tra 1'Autorita di Gestione ed il Museo Nazionale di Matera, nuovo

beneficiario dell’ intervento “Restauro e Valorizzazione di Palazzo Lanfranchi,

sede del Museo Nazionale d’arte Medievale e Moderna” — “PON CULTURA E SVILUPPO”

FESR 2014-2020 - CUP F12C16000130006;

e) pertanto, €& necessario che il Museo Nazionale di Matera, quale nuovo

soggetto beneficiario dell’intervento “Restauro e Valorizzazione di Palazzo

Lanfranchi, sede del Museo Nazionale d’arte Medievale e Moderna” — “PON CULTURA

E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - CUP F12C16000130006 , subentri nei contratti in

corso di esecuzione stipulati dal Segretariato Regionale del Ministero della

Cultura per la Basilicata per 1l’attuazione dell’intervento “Restauro e Valo-

rizzazione di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo Nazionale d’arte Medievale e

Moderna”;

f) a sequito dell’incontro in videoconferenza con 1’Autorita di Gestione del

PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, avvenuto in data 08/11/2022, ed in conformita

a quanto concordato con i partecipanti, il Segretariato Regionale del Mini-

stero della Cultura per la Basilicata con nota prot. n. 36146-A del 14/11/2022

ha comunicato 1’elenco dei rapporti attivi relativi all’intervento “Restauro

e Valorizzazione di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo Nazionale d’arte Me-

dievale e Moderna”;




g) tra i rapporti attivi in capo al Segretariato Regionale del Ministero della

Cultura per la Basilicata comunicati con nota prot. n. 36146-A del 14/11/2022,

figura anche il contratto Rep. n. 617 del 09/02/2021“Appalto di lavori ILOTTO

A) “Palazzo Lanfranchi”;

h) pertanto, € necessario che il Museo Nazionale di Matera, gquale nuovo

soggetto beneficiario dell’intervento “Restauro e Valorizzazione di Palazzo

Lanfranchi, sede del Museo Nazionale d’arte Medievale e Moderna” — “PON CULTURA

E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - CUP F12C16000130006 , subentri nel contratto rep

i) Il Museo Nazionale di Matera e la Prefettura di Matera in data 18/08/2022

hanno sottoscritto un Patto per la legalita denominato “INTESA PER IA ILEGALITA'

TRA Prefettura di Matera e la stazione appaltante “Museo Nazionale di Matera”

ail fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni

corruttivi nell’ambito degli appalti affidati dal Museo Nazionale di Matera”

che ha assunto protocollo n. 43938 del 18/08/2022;

1) che 1’Appaltatore, con nota acquisita a prot. n. 433-A del 31/01/2023 ha

provveduto a trasmettere la polizza fideiussoria rilasciata ai sensi dell’art.

103 del Dlgs n. 50 del 2016 con voltura al Museo Nazionale di Matera, quale

nuovo ente garantito, e le relative quietanze di pagamento, dando cosi prova

dell’attuale sussistenza della garanzia definitiva a copertura dell’importo

contrattuale, non essendo stata ridotta proporzionalmente agli stati di avan-—

zamento per mancanza di SAL conseguiti alla data di sottoscrizione del presente




atto, sicché da ritenersi idonea a garantire gli obblighi assunti con quest’/ul-

timo;

Tutto cid premesso

Ie Parti, innanzi a me convenute, nelle loro spiegate rispettive qualita,

previa conferma ratifica della narrativa che precede, hanno a me, Ufficiale

Rogante, chiesto di far constare in forma valida e legale con il presente atto

pubblico, quanto seque:

ART. 1 EFFICACTA NEGOZIALE DELLE PREMESSE

1. Ia premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente

atto.

2. Gli atti richiamati nelle premesse e nell’articolato del presente atto,

anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del pre-

sente atto e si intendono ivi integralmente trascritti, a tal fine, 1’appal-

tatore dichiara di conoscerne il contenuto e di averne disponibilita.—-—————-

_____________ Art. 2 SUBENTRO NUOVO SOGGETTO BENEFICIARIO

1. Ie parti si danno atto che con decorrenza dal 15/09/2022 il Museo Nazionale

di Matera e subentrato al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura

per la Basilicata in tutti i rapporti attivi e passivi scaturenti dal contratto

rep n. n. 617 del 09/02/2021 avente ad oggetto lavori IOTTO A) “Palazzo

Lanfranchi”, di importo pari € 2.391.474,84 (duemilionitrecentonovantunomila-

quattrocentosettantaquattro/84) al netto di IVA, di cui € 2.165.256,70 (due-

milionicentosessantacinquemiladuecentocinquantasei/70), per 1’esecuzione dei




lavori e delle forniture ed € 226.218,14 (duecentoventiseimiladuecentodi-—

ciotto/14) per oneri inerenti 1’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti

a ribasso d’asta, stipulato con il RTI Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni-

Restauri — EIT S.p.a.

2. Per effetto del sopraindicato subentro con decorrenza dal 15/09/2022:———-

a) tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal contratto rep n. n. 617 del

09/02/2021 a carico dell’appaltatore si intendono assunti nei confronti del

Museo Nazionale di Matera;

b) tutti gli obblighi previsti dal contratto rep n. n. 617 del 09/02/2021 a

carico della Amministrazione/stazione appaltante sono assunti dal Museo Na-

zionale di Matera nei confronti dell’appaltatore;

3. Con la sottoscrizione del presente atto 1’Appaltatore si obbliga all’os-

servanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinguenza

mafiosa ed all’osservanza di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni

scaturenti dal protocollo “INTESA PER IA IEGALITA’ “tra Prefettura di Matera e

la stazione appaltante “Museo Nazionale di Matera”.

4. le fatture dell’agppaltatore dovranno essere emesse in conformita a quanto

previsto nel contratto rep n. n. 617 del 09/02/2021 e dovranno essere intestate

al:MUSEO NAZICNALE DI MATERA C.F. 93065160777 — CODICE UNIVOCO ERI3KQ

ART. 3 CLAUSOLA DI SALVEZZA

1.0gni altra clausola e disposizione del contratto rep n. n. 617 del 09/02/2021

non espressamente derogata dal presente atto rimane invariata ed efficace.




2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti posti in essere dai

soggetti beneficiari e dai soggetti e dagli organi che per essi hanno operato.

3. IL'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente, conferma la volonta di

non avvalersi della diffida ad adempiere inviata con nota assunta a prot. n.

205A del 18/01/2023 e degli effetti risolutivi fatti valere con la successiva

nota assunta a prot. n. 6294 del 7/02/2023e di rinunciare, pertanto, ad ogni

pretesa ed azione connessa ai suddetti atti.

ART. 4 SPESE 1.

Le spese per il presente atto sono a carico dell’Appaltatore ai sensi di

quanto previsto dal D.M. LL.PP. n. 145/2000;

2. le Parti danno atto che il presente atto aggiuntivo & redatto per iscritto

in forma pukblica e, pertanto, richiede la registrazione ai sensi del D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa.

I1 presente atto, che, oltre alle premesse, consta di n. 4 articoli & conforme

alla volonta delle Parti e da esse firmato digitalmente con completa accetta-

zione, previa conoscenza e verifica dei contenuti e viene redatto da persona

di mia fiducia in formato digitale per complessive n. 11 pagine. ——————————

To sottoscritta dott.ssa Anna Adinolfi, Ufficiale Rogante giusto Decreto del

Direttore del Museo Nazionale di Matera n.9 del 3/02/2023 certifico, mediante

1’apposizione della mia firma digitale, che hanno sottoscritto digitalmente

1’atto che precede i Signori:

- arch. Annamaria Mauro, della cui identita sono certa, C.F.MRANMR73B50F924R,

nella sua qualita di Direttore del Museo Nazionale di Matera, giusto Decreto




n. 761 del 6/11/2020, ammesso a registrazione con provvedimento della Corte

dei Conti n. 179 del 01/02/2021,

- dott.ssa Iwuigina TOVAY, della cui identita sono certa, (C.F.

TMYLGN63M54H7030) , nella sua qualita di Dirigente ad interim del Segretario

Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata, giusto decreto n.114

del 14.02.2023 del Dott. Mario Turetta, Direttore Generale incaricato per in

Segretariato Generale;

- 1’arch. Vincenzo MODUGNO, della cui identita sono certa, (C.F.

MDGVCN81A138715G), intervenuto nella sua veste di rappresentante legale p.t.

del RTT Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni-Restauri - ETT S.p.A., —————————

Attesto, inoltre, che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi

al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D. ILgs. 07/03/2005 n. 82,

verificati a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. ——————

TImposta di bollo assolta come da copia della quietanza Mod F/24 posta in calce

alla presente, protocollo telematico n. B0898714900140223-0000035 del

14/02/2023, allegata in copia per 1’importo complessivo di € 48,00 (euro

quarantotto/00) .
Mauro .
Annamaria
Arch. Annamaria Mauro iiggeo 2010202028
/ T
602017847285714638
Valido dal 02/12/2020 al
. . . 02/12/2023
Direttore del Museo Nazionale Di Matera ArubaPEC S.p.A. NG CA

Firmato digitalmente da

LUIGINA TOMAY

Dott.ssa Luigina Tomay

N = TOMAY LUIGINA
I\_Il_linlstero della cultura




Direginte ad interim del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura

per la Basilicata

Firmato digitalmente da:
Arch. Vincenzo MODUGNO MODUGNO VINCENZO

Firmato i 2070272023 1154
Seriale Certificato: 569892

Rappresentante p.t. Valido dal 01/07/2021 al 01/07/2024

’,, InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

RTI Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni-Restauri - ETIT s.r.l.,

L' UFFICIALE ROGANTE

dott.ssa Anna Adinolfi
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PROTOCOLLO TELEMATICO

DATA DEL VERSAMENTO

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

Documento redatto in applicazione del provvedimento
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